

2020 年度革命老区转移支付资金 重点绩效评价报告

深泽县留村乡东南留村道路修建项目

京延工程咨询有限公司

2021 年 10 月 15 日

工程咨询单位乙级资信证书

资信类别： 专业资信

单位名称： 京延工程咨询有限公司
住 所： 北京市延庆区延庆镇东街27号3幢1层105
统一社会信用代码： 913708007544617195
法定代表人： 卢庆延 **技术负责人：** 苏志国
证书编号： 913708007544617195-18ZY18 **有效期至：** 2021年09月29日
业 务： 建筑， 农业、林业， 机械（含智能制造）， 轻工、纺织， 市政公用工程



发证单位： 北京市工程咨询协会

2018年09月30日



北京市发展和改革委员会监制

91130104MA0CRM7M.X8

目录

一、项目概况	1
1、项目名称：深泽县留村乡东南留村道路修建项目.....	1
2、主要内容和用途.....	1
3、资金来源与预算安排：.....	1
二、项目绩效目标和绩效指标设定情况	1
(1) 绩效目标：.....	1
(2) 绩效指标设定情况：.....	1
三、绩效评价分析	1
(1) 项目管理情况分析.....	1
(2) 资金管理情况分析.....	4
(3) 产出指标情况分析。.....	4
(4) 效益指标情况分析。.....	5
(5) 满意度指标情况分析。.....	5
四、项目绩效评价及评价结果	5
(1) 项目评价组织情况。.....	5
(2) 评价结果。.....	6
五、项目存在的问题和建议	6
(1) 主要问题.....	6
(2) 改进措施.....	6
(3) 项目实施的经验教训和建议.....	6
附表：2020年革命老区转移支付项目资金绩效评价表	7

2020 年度革命老区转移支付资金 绩效评价报告

一、项目概况

1、项目名称：深泽县留村乡东南留村道路修建项目

2、主要内容和用途

主要内容：修建村内道路共 6 条，其中南北向 2 条，东西向 4 条，全长共计 1367 米，总面积 6256 平方米，建设大街两侧铺花砖长 695 米，面积 2780 平方米，建设大街安装路灯 20 盏。

用途：方便村民出行，消除道路不畅带来的矛盾隐患，改善村民生产生活条件和环境，解决东南留村及周边 6 村 10000 人出行问题。

3、资金来源与预算安排：

深泽县留村乡东南留村道路修建项目预算安排 86.707968 万元，2020 年下达省级专项补助资金共两笔，分别为河北省财政厅冀财预（2020）35 号 35 万元、河北省财政厅冀财预（2020）33 号 51 万元，共 86 万元，剩余 0.70 万元由村集体自行解决。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（1）绩效目标：

服务于农业、农村经济发展，改善村民生产生活条件和环境，解决东南留村及周边 6 村 10000 人出行问题。

（2）绩效指标设定情况：

修建 5 条村内道路，面积 3603 平方米，3:7 灰土，厚度 15cm，大街两侧铺花砖便道，面积 4904 平方米；安装路灯 40 盏。

三、绩效评价分析

（1）项目管理情况分析

1、前期准备。

《深泽县留村乡东南留村道路修建项目可行性研究报告》工程总

投资 144.1 万元，全部申请省级专项转移支付资金 144.1 万元，建设内容为：修建村内道路共 6 条，其中南北向 2 条，东西向 4 条，全长共计 1367 米，总面积 6256 平方米，建设大街两侧铺花砖长 695 米，面积 2780 平方米，建设大街安装路灯 20 盏。

项目批复后，2020 年下达省级专项补助资金共两笔，分别为河北省财政厅冀财预（2020）35 号 35 万元、河北省财政厅冀财预（2020）33 号 51 万元，共 86 万元，剩余由村集体自行解决。根据资金下达情况，因为总投资发生变化，所以实施方案进行了调整（附件 1）。

深泽县留村乡人民政府根据河北天创工程项目管理有限公司出具的《深泽县留村乡东南留村道路修建项目预算审核报告》天创审字（2020）第 276 号和深泽县财政局《深泽县政府采购计划备案表》（附件 2）履行了招标程序，招标最高限价：86.707968 万元，按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例完成本次招标程序。

2、组织实施

包括项目招投标、信息披露、实施、监控、验收、移交和结算评审等。

项目招投标：

2020 年 9 月 24 日，吉顺项目管理河北有限公司在中国河北政府采购网和石家庄公共资源交易网发布了竞争性磋商公告（附件 3），于 2020 年 10 月 14 日下午 14:00 在深泽县公共资源交易中心进行了开标评标，在河北省政府采购库中抽取评标专家，根据竞争性磋商文件规定的评分办法进行了综合评审，出具评标报告（附件 4）。

本项目共有 4 家投标单位进行了投标，成交单位为：河北德茂建筑工程有限公司（市政公用工程施工总承包叁级资质），中标金额 85.8 万元。2020 年 10 月 15 日在中国河北政府采购网和石家庄公共资源交

易网发布了成交公告并下发成交通知书（附件 5）。

2020 年 12 月 10 日河北德茂建筑工程有限公司和深泽县留村乡人民政府签订了《河北省建设工程施工合同》（附件 6）。同时，河北亿硕工程项目管理有限公司和深泽县留村乡人民政府签订了《建设工程监理合同》（附件 7）（由于监理合同金额为 12800 元，未超过政府采购服务县级限额标准 30 万元，未履行政府采购程序）。

信息披露：

项目开工前和竣工后进行了公示（附件 8）。

实施：

开工前河北德茂建筑工程有限公司提交了投标文件中的项目施工组织设计方案，由项目经理龙跃强负责，每天填写施工日志（附件 9），河北亿硕工程项目管理有限公司进行了监督管理，督促按照施工进度进行施工，并填写监理日志（附件 10）。项目要求工期 30 日历天。项目开工日期为 2020 年 12 月 12 日，实际完工日期为 2021 年 4 月 13 日，扣除因疫情原因和天气环境因素停工的影响，实际工期共计 42 日历天。

监控：

深泽县留村乡人民政府对项目现场进行日常监督检查，对项目进度、项目质量和绩效目标实现程度进行事前、事中、事后监控（附件 11）。

验收：

深泽县留村乡人民政府、河北亿硕工程项目管理有限公司与河北德茂建筑工程有限公司组织相关人员进行了项目验收，并出具《验收报告》（附件 12）。

移交：

未办理。

结算评审:

尚未出具结算审核报告

(2) 资金管理情况分析

1、预算执行

2021年5月17日，河北德茂建筑工程有限公司出具68.64万元发票，深泽县留村乡人民政府财政所于2021年5月21日拨付工程款51万元和17.64万元，2020年下达的省级革命老区转移支付资金86万元，剩余资金17.36万元。（附件13）

2、财务管理。

省级老区专项资金86万元。到位资金严格按照财务制度进行规范管理，报帐程序和手续齐全，专款专用，没有挤占或挪用项目资金的情况。

(3) 产出指标情况分析。

1、数量指标。

路面平整，无坑洼，麻面表观质量合格，厚度15cm，灰土厚度15cm，联村街长33.7米、宽3.5米；信用社门口17平米；诚信胡同长65米、宽5.06米；建设大街5米段长204米、宽5米，建设大街4米段长262米、宽4米；鸿泰胡同长127米、宽3米；吉祥路长138米、宽4.55米，吉祥路顶头南边长24米、宽3米，北边长25米、宽3米；互助胡同长109米、宽2.8米；人行街道块料铺设共2545m²，路灯66套。

2、质量指标。

经验收工程质量符合验收要求，满足国家质量验收规范合格标准，不存在质量问题。

3、时效指标。

①本项目计划总投资 85.8 万元，实际投资额 68.64 万元，占总投资额的 80%。

②本项目要求工期 30 日历天。项目开工日期为 2020 年 12 月 12 日，实际完工日期为 2021 年 4 月 13 日，扣除因疫情原因和天气环境因素停工的影响，实际工期共计 42 日历天。

(4) 效益指标情况分析。

1、经济效益。

项目建成后，解决了东南留村及周边村广大群众出行难的问题，丰富了村民文化生活，使东南留村村风村貌焕然一新，改善农村生产生活条件，为农业生产增强发展的后劲。

2、社会效益。

受益群众人口数量达 10000 多人；受益村数为东南留村及周边 6 个村。提升群众环保意识，有效保护生态环境，促进农村生产、生活、生态的协调发展，推进社会主义新农村建设的步伐。

3、可持续影响指标。

工程使用年限 20 年。项目满足国家质量验收规范合格标准。项目的实施，能持续改善当地出行、运输环境和群众居住环境

(5) 满意度指标情况分析。

项目的实施，回应了群众期盼，群众对此道路修建满意度为 100%。(附件 14)

四、项目绩效评价及评价结果

(1) 项目评价组织情况。

由评价工作组组织人员收集《深泽县留村乡东南留村道路修建项目》的相关绩效评价资料，包括项目下达的批复、项目资金的组织、实施方案、工程建设预算审查、工程合同、工程结算及结算审查、绩效评价方案、评价指标体系的资料、项目建设的资料、项目决算资料、项目竣工验收资料等。对收集的相关数据资料进行认真分析和甄别，

充分核查其真实性、完整性、相关性、全面性和指标统计口径。

工作人员实地查看项目建设进度、项目建设质量、项目建设的经济效益。

对项目收集的资料采取量化和非量化评价相结合，业务指标与财务指标相结合的方式，对项目绩效情况进行评价分析。撰写绩效评价分析报告，核实相关调整事项。

(2) 评价结果。

经评价，该项目综合绩效评价得分 90.1 分，综合评价等级为“优”。

五、项目存在的问题和建议

(1) 主要问题

项目管理：满分 40 分，得分 33 分。

- 1、招标文件中未约定付款方式。
- 2、项目未进行资产移交。
- 3、项目未及时出具结算审核报告。
- 4、本项目要求工期 30 日历天，实际工期为 42 日历天

资金管理：满分 20 分，得分 19 分。

1、项目尚未进行竣工结算，按照施工合同约定，尚有 20%工程款未支付。

产出指标：满分 20 分，得分：18.6 分。

- 1、本项目要求建设工期为 30 日历天，实际工期为 42 日历天。

(2) 改进措施

- 1、规范招标程序，规范合同管理，严格按照制度执行。
- 2、及时进行产权移交。
- 3、及时出具结算审核报告。
- 4、严格把控施工工期及进度，确保工程按约定工期完成。
- 5、及时拨付工程款。

(3) 项目实施的经验教训和建议

- 1、规范招标程序，招标文件中实质性条款不能丢，中标通知书发放后应及时签订合同，加快工程进度。
- 2、及时出具结算审计报告，及时进行竣工结算，支付工程款。
- 3、加强后期对道路的维护和监管。
- 4、及时进行产权移交。

附表：2020年革命老区转移支付项目资金绩效评价表

附表：

2020 年革命老区转移支付项目资金绩效评价表

填报单位：京延工程咨询有限公司

金额单位：万元

基本情况	项目名称	深泽县留村乡东南留村道路修建项目		项目总投资	86.07		
	项目建设周期	42 天		其中：省以上财政资金	直达资金	86	
					其他部分		
	项目预期目标			实际完成情况			完成率
目标完成情况	水泥混凝土道路修建，建设大街、吉祥路、鸿泰胡同、联村街、诚信胡同，面积 3603 平方米，混凝土强度 C25，水泥混凝土浇筑厚 15cm，3:7 灰土，道路基层厚 15cm；人行道块料铺设，育才街建设大街，面积 4904 平方米；路灯 40 套。			修建水泥混凝土路厚度 15 厘米，3:7 灰土，灰土厚度 15 cm，共计 4683.45 平方米，人行道块料铺设共 2545 平方米；路灯 66 盏。因施工环境变化，有所调整，水泥路和道路铺装有所调整。			100%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分
项目管理	40	前期准备	10	项目实施（调整）方案	3	项目批复后，如实际投资资金与评审报告资金不符合，是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项（政府采购）程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标，是否有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同	4.5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工，是否有监理日志、施工日志，是否按期完工	4.5
				项目监控	5	是否对项目实施进度及绩效目标指标实现程度进行“双监控”	5
项目验收及移交	5	是否出具验收报告，是否进行产权登记或是否出具验收报告，是否进行产权登记或移交等	4				

				项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	0
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	4
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
产出指标	20	数量指标	10	乡村新建改建水泥(沥青)路面积、里程、厚度	10	建设内容完成100%的得满分,已开工未完成的得一半分,未开工的得零分	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	该项得分=实际完成进度/项目规定完成期限*分值	3.6
效益指标	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5	带动了周边养殖、农业发展	5
		社会效益	5	受益群众人口数量	5	六个村,超过10000人	5
		可持续影响	2	工程、设备使用年限	2	工程、设备是否达到设计使用年限	2
		指标	3	已建工程是否良好运行	3	建成项目不能正常运行得零分	3
满意度指标	5	满意度指标	5	受益群众满意度	5	群众满意度90%	4.5
合计	100		100		100		90.1

附件 1、调整后的实施方案

深泽县留村乡人民政府 2020 年革命老区东南留村道路修建项目 实施方案

按照为村民着想，为民办事，方便群众出行，改造村容村貌，加快步伐完成道路修建目标，特制订实施方案。

一、指导思想，原则及目标和满意度

坚持科学发展观，求真务实，坚持为民所想，为民所建的原则，实现大变样的工作目标，达到村民的满意度。

二、工程项目及内容

水泥混凝土道路修建，建设大街，吉祥路，鸿泰胡同，联村街，诚信胡同，面积 3603 平米，混凝土强度 c25，水泥混凝土浇筑厚 15cm，3:7 灰土，道路基层厚 15cm。

人行道块料铺设，育才街，建设大街，面积 4904 平米。

路灯 40 套。

资金来源革命老区转移支付，工程质量符合规范要求。

三、施工组织

为了保证项目按计划顺利实施，有深泽县留村乡东南留村村委会成立专门的工程建设领导小组，由村主任为项目总负责人，其他相关人员为成员，项目建设工程领导小组具体负责，项目实施资金管理和协调工作，工程保质保量按时完工。

四、施工日期

2020 年 12 月 12 日开工至 2021 年 1 月 12 日竣工，工期 30 天。

五、施工管理和建设监督

各项工程施工实行监理制，工程质量监督制，覆盖面要达到 100%，确保工程质量从路基的硬度，灰土，水泥浇筑抽样检测，对每个环节每项步骤达到标准方可施工。

六、资金管理

加强对项目资金的管理，严格执行项目招投标，政府采购和财政直接支付，确保资金安全和项目正常实施。

七、项目绩效

项目实施完成后，直接服务与农村经济发展和农民出行，丰富了村民的业余文化生活，极大的改善了村民的生产生活条件与环境，村民出行更加方便，村风村貌焕然一新，为该村带来了更大的社会效益和经济效益。

深泽县留村乡



附件 2：《深泽县留村乡东南留村道路修建项目预算审核报告》和深泽县政府采购计划备案表

深泽县留村乡东南留村道路修建项目 预算审核报告

冀·天创审字【2020】第 276 号



委托单位：深泽县财政局

建设单位：深泽县留村乡人民政府

审核单位：河北天创工程项目管理有限公司

日期：2020 年 9 月 8 日

深泽县留村乡东南留村道路修建项目
预算审核报告

冀·天创审字【2020】第276号

深泽县财政局:

接受贵单位的委托,我们对深泽县留村乡东南留村道路修建项目进行了审计、验证。依据该工程项目工作方案及预算书等。在评审过程中所需审查的资料由建设单位提供,并对提供资料的真实性、完整性负责。现对我们审核的过程及结果做如下汇报:

一、 工程概况:

工程所在地:深泽县。本项目为深泽县留村乡东南留村道路修建项目,工程包括:拆除新建便道砖,新建道路硬化,路灯安装等。

二、 审核依据

1. 建设单位报送的工程预算书及预算说明;
2. 《建设工程工程量清单计价规范 2013》、《全国统一市政工程预算定额河北省消耗量定额(2012)》;
3. 材料价根据市场询价及石家庄市《工程造价信息》;
4. 其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

三、 评审情况

本次我们重点审核了建设方报审的预算书,对报送预算工程量、单价进行了审核。

公司地址:河北省石家庄市裕华区建设南大街235号金如意商务大厦801室、802室

联系电话:0311-88802267

审核调整如下:

1. 路床整形碾压外扩宽度两边由 0.3m 调整为 0.25m;
2. 石灰粉单价由 490 元/t 调整为 280 元/t;
3. 水泥混凝土路面中预拌抗折混凝土 5.0 调整为预拌混凝土 C25(现浇), 单价由 435 元/m³ 调整为 375 元/m³ 等。

四、 审核结果

深泽县留村乡东南留村道路修建项目建设方送审预算总额为 1176834.16 元, 预算审定总额为 867079.68 元, 其中预算审减金额为 309754.48 元。

附件: 1、建设工程预算审核定案表

2、工程预算书



公司负责人



韩春恒



孟凡萍
项目负责人:

审核人:

李超丽

2020年9月8日



河北天创工程项目管理有限公司 招标控制价审核定案表

单位：元

项目名称：深泽县留村乡东南留村道路修建项目

序号	项目名称	送审金额	审减金额	审定金额	审减率
1	深泽县留村乡东南留村道路修建项目	1176834.16	309754.48	867079.68	26.32%
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> 河北天创工程项目管理有限公司 工程管理部 编号：Z181703110145 有效期至：2021年5月7日 </div>				
	合计	1176834.16	309754.48	867079.68	26.32%
委托单位意见： (公章) 宁陈 印 晓 负责人签字：宁陈 2020年9月10日		建设单位意见： 留村乡人民政府 (公章) 刘楠 印 楠 负责人签字：刘楠 2020年9月10日		审核单位意见： 河北天创工程项目管理有限公司 (公章) 韩春海 印 春 海 负责人签字：韩春海 2020年9月8日	
备注					



深泽县政府采购计划备案表

采购办收到时间: 2020年 9月 22日
 备案编号: S20200045

二级预算单位编码: _____

单位: 万元

预算项目商品名称	品目代码	数量	预算单价	预算金额	是否通用采购法	是否集中采购	采购方式
一、项目	2	3	4	5	6	7	8
2020年革命老区乡村振兴道路修建项目				86.707968	是	否	竞争性磋商
					备注:		
					备注:		
					备注:		
二、项目							
各项目合计	(大写) 万 仟 佰 拾 陆 元 整	万 仟 佰 拾 陆 元 整		86.707968			

第四联 代理机构存

一级预算单位负责人: _____ 财务机构负责人: _____ 二级预算单位负责人: _____ 财务机构负责人: _____

联系电话: 83587030 _____ 传真电话: _____

说明: 1、第6栏执行采购法填“是”，执行招标投标法填“否”；2、第7栏集采填“是”，非集采填“否”；3、品目多时，此表可加多页；4、备注填资金来源和一次采购跨年度实施起止年度及各年度预算额，以及拟执行采购政策和管理措施。

共五联: 第一联采购办存; 第二联财政支付; 第三联采购人存; 第四联代理机构存; 第五联垂管部门上报省。

附件 3：竞争性磋商公告



中国河北政府采购网
www.ccgp-hebei.gov.cn

深泽县
赵县
赵县

河北省政府购买服务信息平台

首页 采购公告 重要通知 政策法规 办事指南 监督检查 国务要闻 联系我们

您当前位置: 首页 > 深泽县 > 采购公告 > 招标公告

项目概况

深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目招标项目的潜在投标人应在 投标人登录“石家庄公共资源交易网”(http://www.sjzsggzyjyxx.org.cn) 自行下载, 并及时查看有无更正公告, 获取招标文件, 并于 2020年10月14日14:00分 (北京时间) 前递交投标文件。

深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目竞争性磋商公告

发布时间: 2020-09-24

一、项目基本情况

项目编号: JSHB20200905
项目名称: 2020年革命老区东南留村道路修建项目
采购方式: 竞争性磋商
预算金额: 867079.68
最高限价: 867079.68
采购需求: 工程清单范围内所含全部内容, 详见磋商文件
合同履行期限: 90日历天
本项目(是/否)接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 详见磋商文件

3.本项目的特定资格要求: 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具备独立法人资格; 3.2供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质, 项目经理具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在建工程项目的经理, 并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的企业; 3.3供应商未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单; 3.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(供应商自己出具); 3.5本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间: 2020年09月25日至 2020年09月30日, 00:00-12:00-12:00-23:59
(北京时间, 法定节假日除外) 地点: 投标人登录“石家庄公共资源交易网”(http://www.sjzsggzyjyxx.org.cn) 自行下载, 并及时查看有无更正公告。
方式: 其它
售价: 每份0元人民币

四、响应文件提交

截止时间: 2020年10月14日14点00分

五、开启

时间: 2020年10月14日14点00分

地点: 深泽县公共资源交易中心开标室(深泽县西苑街与真武路交口)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 招标文件获取方式: (网上免费下载) 凡有意参加投标者, 请于本项目公告期内, 登录石家庄市公共资源交易网, 按照《政府采购供应商操作手册》完成关注项目、下载招标文件。2. 供应商资格确认: 本采购不单独设置现场报名环节, 投标人按照采购公告规定的时间关注项目、获取《招标文件》, 并按要求办理投标保证金, 即视为获得投标资格。3. 投标人操作指南与CA数字证书办理: 《市场主体注册操作手册》、《CA数字证书办理告知及相关驱动程序》《政府采购供应商操作手册》、《政府采购投标文件制作工具操作说明》、《政府采购(投标)文件编制工具7.8.2005.1040(新工具)》等有关电子开评标业务指南, 已在石家庄市公共资源交易网(http://www.sjzsggzyjyxx.org.cn) 公开, 请登录该网站“业务指南”-“下载中心”自行查找、下载、参阅。参加石家庄市公共资源交易的各方主体, 登录石家庄市公共资源交易平台(http://110.249.147.67/GZ/), 按照“主体注册操作手册”如实填写相关信息注册、上传有关附件(已完成注册的无需再次注册), 完成注册后绑定CA数字证书, 办理的CA数字证书须到CA数字证书办理点升级后, 方可进行电子开评标(CA数字证书办理咨询电话: 0311-82971337)。4. 公告发布与澄清修改的通知: 项目公告将在以下媒体网站发布: 中国河北政府采购网、石家庄公共资源交易网, 投标人应及时查看有无澄清、修改或者更正: 对于已经发出的招标文件, 采购人或采购代理机构可以进行必要的澄清或者修改, 澄清或者修改以更正公告方式在中国河北政府采购网、石家庄公共资源交易网发布, 澄清、修改或者更正内容同时以更正公告附件的形式一并发布, 请潜在投标人及时查看并下载, 否则后果自负。

八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息
名称: 深泽县留村乡人民政府
地址: 深泽县
联系方式: 李慧敏 18932928231

2. 采购代理机构信息
名称: 吉顺项目管理河北有限公司
地址: 河北省石家庄市新华区民族路69号金拓大厦2225室
联系方式: 方素敏 18332235561

3. 项目联系方式
项目联系人: 方素敏
电话: 18332235561

关闭窗口

主办单位: 河北财政厅 | Email: hebzfcg@sina.com | 地址: 中华南大街48号 | 邮编: 050051
技术支持: 河北财政厅信息中心 | 技术支持电话: (0311) 66651000 联系方式
冀ICP备13016076号-2 网站标识码: 130000065 网站地图
冀公网安备 13010402001602

政府网站 找错

深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目竞争性磋商公告

数据来源: 深泽县 发布时间: 2020-09-24 16:54:00 浏览次数: 47

项目概况

2020年革命老区东南留村道路修建项目招标项目的潜在投标人应在 投标人登录“石家庄公共资源交易网”(http://www.sjzsggzyjyxx.org.cn)自行下载,并及时查看有无更正公告,获取招标(采购)文件,并于2020/10/14 14:00(北京时间)前递交投标文件(响应)文件。

一、项目基本情况

项目编号: JSHB20200905
项目名称: 2020年革命老区东南留村道路修建项目
招标方式: 竞争性磋商
预算金额: 867079.68元
最高限价: 867079.68元
采购需求: 工程量清单范围内所含全部内容, 详见磋商文件
合同履行期限: 30日历天
本项目不接受联合体投标

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
详见磋商文件
3、本项目的特定资格要求:
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具备独立法人资格; 3.2供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质, 项目经理具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在建工程项目的项目经理, 并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的企业; 3.3供应商未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单; 3.4参加政府采购活动前3年内无在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(供应商自己出具); 3.5本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间:2020/09/25至2020/09/30, 00:00-12:00-12:00-23:59(北京时间, 法定节假日除外。)
地点: 投标人登录“石家庄公共资源交易网”(http://www.sjzsggzyjyxx.org.cn)自行下载, 并及时查看有无更正公告。
方式: 其它
售价: 每份0元人民币

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020/10/14 14:00(北京时间)
地点: 深泽县公共资源交易中心开标室(深泽县西苑街与真武路交叉口)

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、招标文件获取方式:(网上免费下载)凡有意参加投标者, 请于本项目公告期内, 登录石家庄市公共资源交易平台, 按照《政府采购供应商操作手册》完成关注项目、下载招标文件。2、供应商资格确认: 本采购不单独设置现场报名环节, 投标人按照采购公告规定的时间关注项目、获取《招标文件》, 并按要求办理交纳保证金, 即视为获得投标资格。3、投标人操作指南与CA数字证书办理: 《市场主体注册操作手册》、《CA数字证书办理告知及相关驱动程序》《政府采购供应商操作手册》、《政府采购投标文件制作工具操作说明》、《政府采购(投标)文件编制工具7.8.2005.1040(新工具)》等有关电子开评标业务指南, 已在石家庄公共资源交易网(http://www.sjzsggzyjyxx.org.cn)公开, 请登录该网站“业务指南”-“下载中心”自行查找、下载、参阅。参加石家庄市公共资源交易的各方主体, 登录石家庄市公共资源交易平台(http://110.249.147.67/g2/), 按照“主体注册操作手册”如实填写相关信息注册、上传有关附件(已完成注册的无需再次注册), 完成注册后绑定CA数字证书, 办理的CA数字证书须到CA数字证书办理点升级后, 方可进行电子开评标(CA数字证书办理咨询电话: 0311-82971337)。4、公告发布与澄清修改的通知: 项目公告将在以下媒体网站发布: 中国河北政府采购网、石家庄公共资源交易网。投标人应及时查看有无澄清、修改或者更正; 对于已经发出的招标文件, 采购人或采购代理机构可以进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改以更正公告方式在中国河北政府采购网、石家庄公共资源交易网发布, 澄清、修改或者更正内容同时以更正公告附件的形式一并发布, 请潜在投标人及时查看并下载, 否则后果自负。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息
名称: 深泽县留村乡人民政府
地址: 深泽县
联系方式: 18932928231
2. 采购代理机构信息
名称: 吉顺项目管理河北有限公司
地址: 河北省石家庄市新华区民族路69号金拓大厦2225室
联系方式: 18332235561
3. 项目联系人
项目联系人: 方素敏
电话: 18332235561

友情链接:

全国公共资源交易平台

河北省公共资源交易中心

门户网站 | 联系我们 | 加入收藏 | 访问量: 18305916

©石家庄市公共资源交易网 All Rights Reserved 备案号: 冀ICP备18015110号
2018技术支持: 广联达科技股份有限公司 冀公网安备 13010802000926号



采购评审记录

一、采购项目基本情况：

采购单位：深泽县留村乡人民政府
 项目名称：深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目
 项目编号：SZXCS20200040
 标段名称：深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目
 标段编号：SZXCS20200040-01
 采购代理机构：吉顺项目管理河北有限公司
 参加会议人员：秦景坤、王双全、左丽、刘莹莹、黄延召
 开标时间：2020/10/14 14:00:00



二、开标记录表

序号	投标单位名称	投标总价(元人民币)小写金额	投标总价(元人民币)大写金额	工期(日历天)	质量标准	签名
1	河北博泽建筑工程有限公司	855011.21	捌拾伍万伍仟零壹拾壹元贰角壹分	30	合格	
2	河北硕中建筑工程有限公司	862482.57	捌拾陆万贰仟肆佰捌拾贰元伍角柒分	30	合格	
3	河北德茂建筑工程有限公司	860269.29	捌拾陆万零贰佰陆拾玖元贰角玖分	30	合格	
4	中铁国基建设有限公司	864047.69	捌拾陆万肆仟零肆拾柒元陆角玖分	30	合格	

三、磋商小组的产生与组成：

评审专家按照规定在指定的专家库中随机抽取产生，磋商小组由采购人代表1人、评审专家2人，共计3人组成。

四、评审依据：

本项目磋商小组依据《政府采购法》及相关法律法规和采购文件规定，按照响应文件满足采购文件全部实质性要求且总得分最高的供应商为中标（成交）单位的评标方法评审，采购人委托磋商小组根据采购文件规定确定中标候选（成交）人。

五、评标记录表：

序号	投标单位	投标报价(元)	评标价(元)	最后报价(元)	资格性审查	符合性审查	技术评审	报价评审得分	总得分	得分排名	评委确认排名	推荐中标候选人	备注


1	河北德茂建筑工程有限公司	860269 .29	858000 .00	858000 .00	通过	通过	62.10	29.83	91.93	1	1	是	
2	河北博泽建筑工程有限公司	855011 .21	853000 .00	853000 .00	通过	通过	61.07	30.00	91.07	2	2	是	
3	中铁国基建设有限公司	864047 .69	861900 .00	861900 .00	通过	通过	60.47	29.69	90.16	3	3	是	
4	河北硕中建筑工程有限公司	862482 .57	--	--	通过	不通过	--	--	0.00	--	--	--	

六、在评审过程中发现的问题及需要说明的事宜：

无


七、评审结果：

本项目磋商小组受采购人委托，经过认真评审，最终确定深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目的中标候选单位河北德茂建筑工程有限公司，成交价为858000.00元，大写：捌拾伍万捌仟元整；河北博泽建筑工程有限公司，成交价为853000.00元，大写：捌拾伍万叁仟元整；中铁国基建设有限公司，成交价为861900.00元，大写：捌拾陆万壹仟玖佰元整。


磋商小组组长：葛超 

采购单位代表：李慧敏


其他专家：任雪丽



2020年10月14日



附件 5：成交公告及成交通知书



中国河北政府采购网 深泽县 桥东镇
www.ecgp-hebei.gov.cn

河北省政府购买服务信息平台

[首页](#) | [采购公告](#) | [重要通知](#) | [政策法规](#) | [办事指南](#) | [监督检查](#) | [国务要闻](#) | [联系我们](#)

您当前的位置：石家庄市>深泽县>采购公告>中标公告

深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目中标公告

发布时间：2020-10-15

一、项目编号：
JSHB20200905

二、项目名称：
2020年革命老区东南留村道路修建项目

三、中标（成交）信息

供应商名称	供应商地址	供应商组织机构代码
河北德茂建筑工程有限公司	河北省邯郸市经济开发区新科园小区西区8-1-09号	91130405MA0873X00U

四、主要标的信息

供应商名称	工程名称	工程期限	工程施工范围	工程项目经理	执业证书信息	工程	
						中标金额	下浮率
河北德茂建筑工程有限公司	深泽县留村乡人民政府 2020 年革命老区东南留村道路修建项目	30日历天	石家庄市深泽县	龙跃强	冀213121346575	858000	

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
 惠超（组长）、任雪原、李慧敏

六、代理服务收费标准及金额
 本项目代理费总金额：8580
 本项目代理费收费标准：参照计价格[2002]1980号文件收费标准收取

七、公告期限
 自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息 名称：深泽县留村乡人民政府
 地址：石家庄市深泽县
 联系方式：李慧敏 18932928231



2. 采购代理机构信息
 名称：吉顺项目管理河北有限公司
 地址：河北省石家庄市桥西区休门街3号滨江塔谷
 联系方式：方素敏 18332235561

3. 项目联系方式
 项目联系人：方素敏
 电话：18332235561

十、附件
[深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目_采购文件](#)

关闭窗口

主办单位：河北省财政厅 | Email: hebzfcg@sina.com | 地址：中华南大街48号 | 邮编：050051
 技术支持：河北省财政厅信息中心 | 技术支持电话：(0311) 66651000 联系方式
 冀ICP备13016076号-2 网站标识码：1300000065 网站地图
 冀公网安备 13010402001602

首页 > 交易信息 > 政府采购 > 中标公告

深泽县留村乡人民政府 2020 年革命老区东南留村道路修建项目中标公告

数据来源: 深泽县 发布时间: 2020-10-15 10:33:25 浏览次数: 79

采购项目编号: SZXCS20200040
 采购人名称: 深泽县留村乡人民政府
 采购人联系方式: 李慧敏 18932928231
 采购人地址: 深泽县
 采购代理机构全称: 吉顺项目管理河北有限公司
 采购代理机构地址: 石家庄市桥西区休门街3号滨江优谷15A16室
 采购代理机构联系方式: 方素敏 18332235561
 项目实施地点: 详见采购文件
 采购内容: 详见采购文件
 采购公告期: 2020年9月24日

品目分类	采购项目 包组	供应商组 组织机构代 码	供应商名 称	供应商地 址	主要标的 名称	标的基本 情况	规格型号	数量	单价	金额 (元)	优惠率	服务要 求
深泽县留 村乡人民 政府2020 年革命老 区东南留 村道路修 建项目	SZXCS2 0200040- 5MA0873 01	9113040 X00U	河北德茂 建筑工程有限公司	河北省邯 郸市经济 开发区西 区东南留 村12米街 1号	深泽县留 村乡人民 政府2020 年革命老 区东南留 村道路修 建项目					858000		详见采 购文 件

定标日期: 2020年10月14日

开标地点: 深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目:深泽县公共资源交易中心 开标一室

评标地点: 深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目:深泽县公共资源交易中心 评标一室

本公告发布媒体: 石家庄市公共资源交易网,河北省政府采购网

传真电话: 18332235561

受理质疑电话: 18332235561

备注:

评审委员会成员名单: 深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目:葛超、任雪丽、李慧敏

代理费用收费金额: 8580.00

代理费用收费标准: 参照计价格[2002]1980号文件收费标准收取。

友情链接:

全国公共资源交易平台

河北省公共资源交易中心

门户网站 | 联系我们 | 加入收藏 | 访问量: 18306227

©石家庄市公共资源交易中心 All Rights Reserved 备案号: 冀ICP备18015110号
 2018 技术支持: 广联达科技股份有限公司 冀公网安备 13010602000926号



成交通知书

项目编号：JSHB20200905

河北德茂建筑工程有限公司：

深泽县留村乡人民政府 2020 年革命老区东南留村道路修建项目招标会议于 2020 年 10 月 14 日下午 14:00 在深泽县公共资源交易中心（深泽县西苑街与真武路交叉口）开标室开标，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定和竞争性磋商文件规定的评标方法，经过磋商小组评定，确定你单位为成交单位。

成交价：小写：858000.00 元

大写：捌拾伍万捌仟元整

工 期：30 日历天

质量标准：合格

成交单位收到此通知书后，须在规定时间内与采购人签订合同。



2020 年 10 月 15 日

工程编号：_____

合同编号：_____

河北省建设工程施工合同

工程名称：深泽县留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目

工程地点：留村乡东南留村

发包人：深泽县留村乡人民政府

承包人：河北德茂建筑工程有限公司

河北省住房和城乡建设厅
河北省工商行政管理局 制订

二〇一三年十二月

第一部分 协议书

发包人(全称): 深泽县白村乡人民政府

承包人(全称): 河北德泰建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 深泽县白村乡人民政府 2020年革命老区东南白村道路修建项目

工程地点: 东南白村

工程内容: 道路硬化

(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)。

工程立项、规划批准文号: _____

资金来源: 财政资金

二、工程承包范围

承包范围: _____

三、合同工期

计划开工日期: 2020年12月12日。

计划竣工日期: 2021年1月12日。

工期总日历天数: 30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

1. 合同总价

人民币（大写）：捌拾伍万捌仟元整（¥ 858000 元）

其中：

(1) 安全生产、文明施工费：

人民币（大写）：_____（¥ _____ 元）

(2) 暂列金额：

人民币（大写）：_____（¥ _____ 元）

六、项目经理

承包人项目经理：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第_____条的约定。

(1) 本合同第二部分通用条款第 1.2.2 款。

(2) 本合同第三部分专用条款第 1.2.2 款。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相

同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。



十、签订时间：

本合同订立时间：2022年12月10日

十一、签订地点

本合同订立地点：浚县白庙村乡政府

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于_____后生效。

十四、合同份数

本合同一式 叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 壹 份。

发包人：

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：



承包人：(公章)

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：



附件 7：监理合同：

建设工程监理合同

(GF-2012-0202)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理局

项目

第一部分 合同书

发包人：深泽县留村乡人民政府

监理人：河北亿硕工程项目管理有限公司

签定地点：深泽县留村乡政府

签定时间：2020年12月10日

依据《中华人民共和国合同法》，深泽县留村乡人民政府（以下简称发包人）与河北亿硕工程项目管理有限公司（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，签订本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

（一）工程概况：

1. 工程名称：深泽县留村乡人民政府200年革命老区东南西村道路修建项目。
2. 监理范围：图纸及招标范围
3. 工程总投资：858000.00
4. 工程总工期：_____

（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

（四）工程建设监理的期限：自监理合同生效之日起，施工阶段、保修阶段止。

（五）建设监理报酬为（大写）壹万贰仟捌佰元整，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

- （一）监理委托函或中标函。
- （二）监理合同书
- （三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
- （四）专用合同条款。
- （五）通用合同条款。
- （六）监理招标书（或委托书）。

(七) 监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式4份,由双方各执2份,具有同等的法律效力。

发包人: _____ (盖章) 监理人: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签章) 法定代表人: _____ (签章)

电话: _____ 电 话: 河北亿硕工程项目管理有限公司

开户银行: _____ 开户银行: 邯郸银行人民路支行

账 号: _____ 账 号: 866250100100055966
电话: 0310-3028298

东南留村革命老区修建项目

项目名称	留村乡人民政府2020年革命老区东南留村道路修建项目
实施地点	东南留村
建设任务	道路硬化、铺设边道砖、安装路灯
资金来源	财政资金：858000元
实施期限	30天
实施单位	深泽县留村乡人民政府
责任人	李龙
举报电话	13933029329

表C1-5 施工日志

编号：

工程名称：

日期	2020年12月12日	气象	晴	风力	1-2级	最高温度	
						最低温度	
<p>主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动：</p> <p>2020年12.12正式开工： 机械设备，人员入场。 铲车一台，勾机一台，翻斗车四辆。人员10人。 对道路(鸿泰胡同)进行清理平整。 结合村乡领导对现场进勘查。</p>							
记录人(签字)							

表C1-5 施工日志

编号:

工程名称:

日期	2021年3月11日	气象	晴	风力	2-3级	最高温度	
						最低温度	
<p>主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动:</p> <p>人员6人, 翻斗机2辆, 勾机一台, 铲车一台。 对棚两条大街, 两边铺便道破的路基 进行整理、平整。</p>							
记录人 (签字)							

表C1-5 施工日志

编号:

工程名称:

日期	2021年3月10日	气象	晴	风力	1-2级	最高温度	
						最低温度	
主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动: 领3人, 撒水车一辆. 对平整好的路基进行养护.							
记录人 (签字)							

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 1 日

气象: 晴 风力: 2 级 温度:

施工记录

主要事项记载

人员 8 人, 翻斗机四辆, 勾机一台, 铲车一台,
水平仪一台。路基不平整, 用铲车平整。
有校委会一起进行指导, 整理。

记录人:

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 8 日

气象: 阴

风力: 2-3级 温度:

施工记录

主要事项记载

运3人, 撒水车辆.

对路基养护.

记录人:

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 15 日

气象: 阴

风力: 2-3级 温度:

施工记录

主要事项记载


领队. 刮平机, 磨面各一台.


对鸿泰胡同道路先筑高石


记录人:

附件 11: 事前、事中、事后监控









深泽县留村乡人民政府 2020 年革命老区东
南留村道路修建项目

验
收
报
告

建设单位：留村乡人民政府

监理单位：河北亿硕工程项目管理有限公司

施工单位：河北德茂建筑工程有限公司

工程名称：深泽县留村乡人民政府 2020 年革命老区东南留村道路修建项目

工程地点：深泽县留村乡东南留村

开竣工日期：2020 年 12 月 12 日开工，2021 年 4 月 13 日竣工。

工程内容：村内水泥混凝土道路，人行行道块料铺设，路灯。

验收报告：路面平整，无坑洼，麻面表观质量合格，厚度 15cm，灰土厚度 15cm。

联村街长 23.7 米，宽 3.5 米；信用社门口 17 米。

成后胡同长 65 米，宽 5.0 米。

建设大街 5 米段长 20.4 米，宽 3 米；建设大街 4 米段长 26 米，宽 4 米。

海泰胡同长 12 米，宽 3 米。吉祥路长 138 米，宽 4.5 米。

吉祥路顶头南边长 2 米，宽 3 米；北边长 2 米，宽 3 米。

互助胡同长 10 米，宽 2 米。

人行行道块料铺设共 1545m²。

路灯 66 套

验收小组签字：

刘立珂 苏刚 刘静 二跃海

施工单位（盖章）



监理单位（盖章）



建设单位（盖章）



附件 13: 发票及国库支付凭证

承包人(全称): 河北德茂建设工程有限公司

013001900104 河北增值税普通发票 同章 核定发放
No 96174688
校验码 11760 48442 59937 68119
开票日期: 2021年05月17日

名称: 深泽县留村乡人民政府
纳税人识别号: 11130128789809316Q
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称
*建筑服务*工程款

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
				79266.06	9%	
合计				¥79266.06		¥7133.36

价税合计(大写) 捌万陆仟肆佰圆整 (小写) ¥86400.00

名称: 河北德茂建设工程有限公司深泽分公司
纳税人识别号: 91130128MA0FR3C7XL
地址、电话: 深泽县北苑路常福名门小区5号楼三单元1301室 15030136688
开户行及账号: 深泽县农村信用联社股份有限公司留村信用社12806200000002607579

工程名称: 深泽县留村乡人民...
南留村道路修建项目
工程地点: 深泽县东南留

收款人: 张云彤 复核: 刘召 开票人: 张云贺 销售方: 发票专用章

第二联: 发票联 购买方记账凭证

合同工期
REDMI NOTE 9
计划开工日期: 2021年12月12日

承包人(全称): 河北德茂建筑工程有限公司

013001900104

河北增值税普通发票

No 96174687

校验码 09560 83832 39020 03784

开票日期: 2021年05月14日

名称: 深泽县留村乡人民政府	密码区: 0075>8*<<6+10/2>573/5**>9559 >36<75899017->115<20/9744002 -*9>/6*2/5>46-16<194/373-8 312*5*10*484*001>*+065->3
纳税人识别号: 11130128789809316Q	
地址、电话:	
开户行及账号:	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
建筑服务*工程款					91743.12	9%	8256.88
合计					¥91743.12		¥8256.88

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

名称: 河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司	工程名称: 深泽县留村乡人民政府...区东
纳税人识别号: 91130128MA0FR3C7XL	南留村道路修建项目
地址、电话: 深泽县北苑路紫晶名门小区5号楼三单元1301室 15030136688	工程地点: 深泽县东南留村
开户行及账号: 深泽县农村信用联社股份有限公司留村信用社12806200000002607579	

收款人: 张云彤

复核: 刘召

开票人: 张云贺

销售方: 发票专用章



第二联: 发票联 购买方记账凭证

● ○ ⊙ 三、合同工期
REDMI NOTE 9

纳税人识别号(全称): 河北德茂建筑工程有限公司

10

013001900104

河北增值税普通发票

No 96174686

9130128MA0FR3C7XL
96174686

校验码 06855 38661 33238 21798

开票日期: 2021年08月14日



名称: 深泽县南留村乡人民政府	密	003-*6418570>572337+-2314<7
纳税人识别号: 11130128789809316Q	码	1073+//155->+<*09*498922351/
地址、电话:	区	904>4<--273653+-01/092<43-//
开户行及账号:		1+*-/>53+/23<901>*--06>39<58

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					91743.12	9%	8256.88
合计					¥91743.12		¥8256.88

价税合计(大写)

壹拾万圆整

(小写) ¥100000.00

名称: 河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司	工程名称: 深泽县南留村乡人民政府南留村道路修建项目
纳税人识别号: 91130128MA0FR3C7XL	工程地点: 深泽县东南留村
地址、电话: 深泽县北苑路紫晶名门小区5号楼三单元1301室 15030136688	
开户行及账号: 深泽县农村信用联社股份有限公司南留村信用社12806200000002807575	

收款人: 张云彤

复核: 刘召

开票人: 张云贺

销售



第二联: 发票联 购买方记账凭证

合同工期
REDMI NOTE 9

013001900104

河北增值税普通发票

No 96174685

校验码 16234 03006 65774 26717

开票日期: 2021年05月11日

名称: 深泽县南村乡人民政府	纳税人识别号: 11130128789809316Q	地址、电话:	开户行及账号:	密码区 009+9+00>5342/20+*56/73+20* 136<>5>/30*->2150/8++/+-2*16 *21/149**8<>03/-8-7+25>294+0 3/4248945976<101>*+0E36*072			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
建筑服务*工程款					91743.12	9%	8256.88
合计					¥91743.12		¥8256.88

第二联: 发票联 购买方记账凭证

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

名称: 河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司	纳税人识别号: 91130128MA0FR3C7XL	地址、电话: 深泽县北苑路富晶名门小区5号楼三单元1301室 15030136688	开户行及账号: 深泽县农村信用联社股份有限公司南村信用社12806200000002607579	工程名称: 深泽县南村乡人民政府南村道路修建项目	工程地点: 深泽县东南南村
-----------------------	----------------------------	--	--	--------------------------	---------------

收款人: 张云彤 复核: 刘召 开票人: 张云贺 销售方: (兼票专用章)



合同工期 REDMI NOTE 9

承包人(全称): 河北德茂建筑工程有限公司

810

河北增值税普通发票

No 96174684

013001900104



校验码 05390 45753 61353 76342



开票日期: 2021年05月11日

名称: 深泽县留村乡人民政府	纳税人识别号: 11130128789809316Q	地址、电话:	开户行及账号:	密码区: 00>997>33*6*>1-7>4*84*2*1086 203394-3<*9/3*2+>-351/+0/- 358*5577141<677500<46-+777 6138+433396<1201>*+06857-2
----------------	----------------------------	--------	---------	---

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
建筑服务*工程款					91743.12	9%	8256.88
合计					¥91743.12		¥8256.88

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

名称: 河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司	纳税人识别号: 91130128MA0FR3C7XL	地址、电话: 深泽县北亮路紫晶名门小区5号楼三单元1301室 15030136688	开户行及账号: 深泽县农村信用联社股份有限公司留村信用社12806200000002607579	工程名称: 深泽县留村乡南留村道路修建项目	工程地点: 深泽县东
-----------------------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------

收款人: 张云彤 复核: 刘召 开票人: 张云贺



第二联: 发票联 购买方记账凭证

REDMING 日期

河北增值税普通发票 No 96174682

013001900104 校验码 06774 22416 39369 70914

开票日期: 2021年08月11日

名称: 深泽县留村乡人民政府
纳税人识别号: 11130128789809316Q
地址、电话:
开户行及账号:

密码区
0091+4+319512220>4995/-74*20
7+-74+6004/*214*4+5*83>1>49
1878/1/17*89-503/24</*<8*00
-*>464574-3-1<01>*-10545978

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
建筑服务*工程款					91743.12	9%	8255.88
合计					¥91743.12		¥8255.88

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

销售方: 河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司
纳税人识别号: 91130128MA0FR3C7XL
地址、电话: 深泽县北苑路紫晶名门小区6号楼三单元1501室: 15030136688
开户行及账号: 深泽县农村信用联社股份有限公司留村信用社1280620000002607573

工程名称: 深泽县留村乡南留村道路修建项目
工程地点: 深泽县

收款人: 张云彤 复核: 刘召 开票人: 张云贺

第二联: 发票联 购买方记账凭证

合同工期
REDMI NOTE 9

承包人(全称): 深泽县留村乡人民政府

810

河北增值税普通发票

013001900104

No 96174683



开票日期: 2021年06月11日

校验码 16308 89309 46360 43973

名称: 深泽县留村乡人民政府	密	00+-9<69<4338+<0+/127<***4/1
纳税人识别号: 11130128789809316Q	码	6715+<75-388/599492**<1046/2
地址、电话:	区	37-9+8->+46-24105-142<8*/-5
开户行及账号:		05>*<8<7*+953301>*+08856/1-1

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
建筑服务*工程款					91743.12	9%	8256.88
合计					¥91743.12		¥8256.88

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

名称: 河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司
 纳税人识别号: 91130128MA0FR3C7XL
 地址、电话: 深泽县北苑路常基名门小区5号楼三单元1301室 15030136688
 开户行及账号: 深泽县农村信用联社股份有限公司留村信用社12606200050002607579

工程名称: 深泽县留村乡人民政府南留村道路修建项目
 工程地点: 深泽县东



收款人: 张云彤 复核: 刘召 开票人: 张云贺

第二联: 发票联 购买方记账凭证




合同工期 REDMI NOTE 9

国库集中支付凭证

20210521

第 DP2021052100049 号

单位：元

付款人	全 称	深泽县留村乡人民政府财政所	收款人	全 称	河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司
	账 号	100804801849		账 号	1280620000002607579
	开户银行	中行深泽支行		开户银行	深泽县留村信用社
支 付 金 额	人民币 (大写): 伍拾壹万元整			金 额 (小写) ¥510,000.00	
单 位	深泽县留村乡人民政府本级		主 管 部 门	深泽县留村乡人民政府	
功能分类科目	2139999其他农林水支出		支 付 申 请 编 号	AP20210521092936562	
结算方式	电子转账支付		用 途	2020东南留道路修建项目款30%部分	
 			银 行 会 计 分 录	实际支付金额: ¥510,000.00 (借): 复核员:  对方科目 记账员:	





REDMI NOTE 9

国库集中支付凭证

第 DP2021052100075 号

20210521

单位：元

付款人	全 称	深泽县留村乡人民政府财政所	收款人	全 称	河北德茂建筑工程有限公司深泽分公司
	账 号	100804801849		账 号	12306200000002607573
	开户银行	中行深泽支行		开户银行	深泽县留村信用社
支付金额	人民币：壹拾柒万陆仟肆佰元整 (大写)：		金额(小写)	¥176,400.00	
单 位	深泽县留村乡人民政府本级	主管部门	深泽县留村乡人民政府		
功能分类科目	2139999其他农林水支出	支付申请编号	AP20210521092936831		
结算方式	电子转账支付	用 途	2020东南留道路修建项目款30%部分		
			银行会计分录	实际支付金额：¥176,400.00	
				(借)：	
			复核员：	对方科目 记账员：	
					

深泽县 2020 年革命老区转移支付资金道路修建项目调查问卷

深泽县留村乡东南留村道路修建项目

尊敬的先生/女士：

您好！我公司受深泽县财政局的委托，对本建设项目展开调研。本问卷采用不记名方式，整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的个人真实感受填写。您的参与和建议至关重要，问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息也将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

2021 年 1 月

1.1.您的性别：() [单选题]

- A、男
- B、女

2.2.您的年龄是：() [单选题]

- A、25 岁以下
- B、26-35 岁
- C、36-45
- D、46 岁以上

一、基本信息

3.3.您家庭的人均年收入()

- A、801-1500 元
- B、1501-2500 元
- C、2501-3500 元
- D、3501-4500 元
- E、4500 元元以上

- B、1~2 小时
- C、2~3 小时
- D、3 小时以上

9.5.您觉得道路建成后是否解决了出行难的问题() [单选题]

- A、解决了 ✓
- B、解决了一部分
- C、没有解决

10.6.您认为道路建成后对提高收入的促进作用? () [单选题]

- A、非常大 ✓
- B、一般
- C、没有

11.7.您认为道路建成后对农产品流通的促进作用? () [单选题]

- A、非常大 ✓
- B、一般
- C、没有

三、满意度

12.5分为最满意，4分为比较满意，3分为一般，2分为不满意，1分为特别不满意 [矩阵量表题]

	5	4	3	2	1
1.您对此项目的整体满意度?	○ ✓	○	○	○	○

4.4.您的住房距离公路主干道的距离如何() [单选题]

- A、很远
- B、较远
- C、还行
- D、很近

二、基本问题

5.1.您是否赞成修建该公路? () [单选题]

- A、非常赞成
- B、赞成
- C、不赞成

6.2.您认为在修建道路中是否存在着施工质量问题? () [单选题]

- A、存在
- B、可能存在
- C、不存在
- D、不清楚

7.3.道路建设前,从村里到县城需要多长时间() [单选题]

- A、1小时以内
- B、1~2小时
- C、2~3小时
- D、3小时以上

8.4.道路建设后,从村里到县城需要多长时间? [单选题]

- A、1小时以内

2.您对道路建成后通行能力提升的满意度?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.您对该公路建设速度的满意度?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.您对道路建成后改善居住环境的满意度?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

四、开放问题

13. 您对深泽县留村乡东南留村道路修建项目还有哪些意见或建议? [填空题]

~~无~~